
Сведения, находящихся в стадии строительства и (или) реконструкции  

и планируемых к строительству и (или) реконструкции объектах инженерной, 

транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур  

особой экономической зоны 
 

 

О развитии ГЛК «Архыз» 

АО «УК Архыз» 26 июля 2023 г. заключен договор с АО «Росинжиниринг» на выполнение 

проектно-изыскательских работ ГЛК «Архыз». В настоящее время выполнены инженерные изыскания 

на 90%. Одновременно продолжаются работы по проектированию канатных дорог. Плановый срок 

получения положительного заключения экспертизы проектной документации - I квартал 2025 г. 

15 декабря 2023 г. подготовлен пакет закупочной документации на поставку оборудования новых 

канатных дорог курорта. В настоящее время проводятся корпоративные процедуры с целью заключения 

контракта на поставку оборудования. Соответствующий договор планируется подписать до 20.05.2024. 

Предполагаемые основные технико-экономические показатели ГЛК: 

1) минимальная совокупная протяженность горнолыжных трасс – 30 километров; 

2) минимальная совокупная площадь горнолыжных трасс – 115 гектаров; 

3) минимальная совокупная площадь созданных горнолыжных трасс, оборудованных системами 

искусственного снегообразования – 100 гектаров; 

4) минимальное количество количество канатных дорог – 5 ед. 

Указанные технико-экономические показатели будут уточнены по результатам завершения 

проектных работ. 

 


