
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Транспортная 

инфраструктура (м)
0 8 0 8 0 0 0 3112,7 1798,7 3112,7 0 0 -

Слаботочные сети и 

системы (комплекс) (м)
0 1 0 1 0 0 0 1335 0 1335 0 0 -

Административно-

деловые площади (м
2
)

0 2 0 2 0 0 0 6703 0 6703 0 0 -

Тепловая энергия 

(Гкал/час) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Водоснабжение (м
3
/сут.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49%

Водоотведение (м
3
/сут.) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73%

Газоснабжение  (млн. н. 

м3/период) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2%

Электроснабжение 

(МВт) 
0 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 96%

Канатные дороги 

(чел./час)
0 8 0 8 0 0 2500 13134 2500 13134 0 0 -

Горнолыжные трассы 

(м)
0 18 0 18 0 0 2073,46 27374,33 2073,46 27374,33 0 0 -

Система искусственного 

оснежения трасс (кв.м)
0 4 0 4 0 0 0 737954 0 737954 0 0 -

Другая инфраструктура 

(комплекс):
0 129 0 129 0 0 - - - - - - -

кв.м 0 29 0 29 0 0 1353,1 61626,04 1353,1 61626,04 0 0 -

Очистные сооружения 

ливневой канализации 

первого пускового 

комплекса "Романтик" в 

составе горнолыжного 

комплекса "Архыз"

0 1 0 1 0 0 0 2940 0 2940 0 0 -

 Стоянка автомобилей: 

площадь застройки
0 1 0 1 0 0 0 36105 0 36105 0 0 -

Благоустройство 

(тротуары, дорожки и 

площадки)

0 1 0 1 0 0 0 10492 0 10492 0 0 -

Пешеходная дорожка 

(Магистральные сети 

инженерно-

технического 

обеспечения и 

устройство автодороги, 

пос. Лунная поляна. 

Этапы 1,2) - 1100, 47 м 

(протяженность, длина 

по склону)

0 1 0 1 0 0 1100,47 1100,47 1100,47 1100,47 0 0

Сведения о загруженности построенных и (или) реконструированных объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной 

и иных инфраструктур особой экономической зоны туристско-рекреационного типа,

созданной на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов 

Карачаево-Черкесской Республики, по состоянию на 30 cентября 2024 года

Объем заявленной 

и подтвержденной 

контрактными 

обязательствами 

резидентов ОЭЗ 

загрузки созданных 

мощностей 

(накопленным 

итогом с даты 

создания ОЭЗ)

14

за 

отчетный 

год

накопленн

ым итогом 

с даты 

создания 

ОЭЗ

план факт отклонение

накопленны

м итогом с 

даты 

создания 

ОЭЗ

за 

отчетный 

год

накопленн

ым итогом 

с даты 

создания 

ОЭЗ

за 

отчетный 

год

накопленн

ым итогом

с даты 

создания 

ОЭЗ

-

-

Инфраструктура

Количество объектов инфраструктуры ОЭЗ, построенных

на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию

Мощность введенных в эксплуатацию, созданных

или создаваемых объектов инфраструктуры

план факт отклонение

за 

отчетный 

год

накопленн

ым итогом 

с даты 

создания 

ОЭЗ

за 

отчетный 

год

накопленн

ым итогом 

с даты 

создания 

ОЭЗ

за 

отчетный 

год

Доля мощности 

объектов 

инфраструктуры, 

заявленной

и подтвержденной 

контрактными 

обязательствами 

резидентов ОЭЗ,

в общей мощности 

объектов 

инфраструктуры, 

введенных

в эксплуатацию, 

созданных

или создаваемых, %

2387,66

22 529

-

-

-

3 703,33

2 785,89

-

-

-

-

-

-

-


